



УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ «Заливинская СОШ»

Бурков Г.О.
«28» октября 2021 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

«Сетевое взаимодействие образовательных и дошкольных организаций, как фактор всестороннего развития личности ребёнка».

| I. Общая информация | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|---|--|-----------------|
| 1 | Наименование проекта | «Сетевое взаимодействие образовательных и дошкольных организаций, как фактор всестороннего развития личности ребёнка». | | | | |
| 2 | Вид проекта | Управленческий. | | | | |
| 3 | Руководитель проекта | Бурков Геннадий Олегович, директор школы | | | | |
| 4 | Заместитель руководителя проекта | Зубкова Екатерина Михайловна, руководитель ЦОЦиГП «Точка роста» | | | | |
| 5 | Перечень исполнителей проекта | № п/п | ФИО | Должность | Адрес эл. почты | Номер тел. |
| | | 1 | Корогодина Алена Владимировна | Заместитель директора по ВР | alenakorogodina88@gmail.com | 8(38171)42 1 45 |
| | | 2 | Васильева Нина Георгиевна | Педагог-организатор ЦОЦиГП «Точка роста» | Wasilyeva_1961@mail.ru | 8(38171)42 1 45 |
| | | 3 | Павлов Олег Викторович | Педагог дополнительного образования ЦОЦиГП «Точка роста», учитель ОБЖ | oleg4826576@mail.ru | 8(38171)42 1 45 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------|
| | | 4 | Маркушина Екатерина Игоревна | Педагог дополнительного образования ЦОЦиГП «Точка роста», учитель информатики | cat_241991@inbox.ru | 8(38171)42 1 45 |
| | | 5 | Зубков Павел Михайлович | Педагог дополнительного образования ЦОЦиГП «Точка роста» (шахматы) | pavel.zubkov.57@mail.ru | 8(38171)42 1 45 |
| 6 | Администратор проекта | Васильева Нина Георгиевна, педагог - организатор | | | | |
| 7 | Координаторы проекта | Корогодина Алена Владимировна, заместитель директора по ВР. | | | | |
| II. Описание проекта | | | | | | |
| 8 | Цель реализации проекта | Создание единого образовательного пространства для обеспечения качества и доступности образования, выполнение заказа общества на формирование успешной личности в рамках сетевого взаимодействия. | | | | |
| 9 | Задачи проекта | <ol style="list-style-type: none"> 1. Расширить сеть потенциальных партнеров - заинтересованных образовательных учреждений в сотрудничестве на взаимных интересах. Реализовать совместно разработанную основную образовательную программу ООО, образовательные проекты. Создать общее программно-методическое пространство для реализации ФГОС ООО. 2. Повысить эффективность использования ресурсного потенциала школы. Использовать инфраструктуру ЦОЦиГП «Точка роста» для дополнительных занятий и занятий в урочное время (предметные области «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») в форме сетевого взаимодействия. 3. Оказывать учебно – методическую, информационную и консультативную поддержку администрации школ, организующих сетевое взаимодействие. 4. Создать условия для дифференциации содержания обучения и воспитания обучающихся, с учетом индивидуальных интересов, способностей и возможностей. 5. Формировать личность обучающегося, способного к продуктивной самореализации в различных предметных областях современной культуры, способного самостоятельно обучаться на протяжении всей жизни. | | | | |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|----------------|
| 10 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | <p>Ожидаемые результаты</p> <p>Для ребенка – доступность образования школьников, повышение качества их образования, воспитание конкурентоспособных граждан, способных выбрать и осуществить свою индивидуальную траекторию саморазвития и самореализации с учетом интересов и потребностей региона.</p> <p>Для педагога – рост профессионализма, социальной активности, социальная защищенность, сотрудничество с коллегами в области преподавания ОБЖ, информатики, дополнительного образования для воспитанников детского сада.</p> <p>В образовательном процессе – обновление содержания, создание учебно-методической базы, вариативных программ с учетом специфики работы школы, разработка и использование новых педагогических технологий, вариативность построения образовательного процесса, обусловленная интересами и потребностями обучающихся, заказом родителей и местного социума, использование воспитательного потенциала среды, взаимодействие с образовательными учреждениями Тарского МР.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение количества ОО, входящих в сетевое взаимодействие с нашей школой, рост числа потребителей, пользующихся услугами. 2. Положительная динамика удовлетворенности родителей образовательным процессом 3. Объем реализации плана мероприятий центра – 100% 4. Увеличение количества проведенных мероприятий для учащихся школ муниципального района, воспитанников детского сада в сетевой форме(разработка положений по всем направлениям работы ЦОЦиГП «Точка роста»). | | |
| 11 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
| | | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: | 01.10.2021 | 01.06.2024 |
| | | 1 этап. Подготовительный. Экспертно- аналитический. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | 01.10.2021 | 01.12.2021 |
| | | 2 этап. Основной | 01.12.2021 | 01.01.2024 |
| | | 3 этап. Рефлексивно-оценочный. | 01.01.2024 | 01.06.2024 |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 12 | Основные риски реализации проекта | <ol style="list-style-type: none"> 1. Неподготовленность педагогических работников школы для работы с детьми детского сада. 2. Отсутствие опыта сетевого взаимодействия. 3. Увеличение нагрузки на педагогов и участников сетевого взаимодействия. 4. Неумение администрации образовательных учреждений распределить функциональные обязанности субъектов интеграции и координировать работу. 5. Психологические проблемы. |
|----|-----------------------------------|---|

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
|---|--|-----------------------------|--|--|
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | | | | |
| 1 | Разработка модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений. Формирование механизма внедрения разработанной модели сетевого взаимодействия ОО. | 01.10.2021 - 01.12.2021 | 1. Обновили нормативно – правовую базу: -заключили договора о сотрудничестве на основе нормативно – правовых документов, | Администрация школы, руководитель ЦОЦиГП «Точка роста» |
| 2 | Обновление нормативно – правовой основы для введения сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями Тарского МР и БДОУ «Заливинский детский сад». | 01.10.2021 - 01.12.2021 | -определили круг работников, занимающихся данной проблемой, -разработаны программы по ОБЖ «Первая помощь», по информатике «Информация и формализация». | |
| 3 | Разработка программ ДООП для БДОУ «Заливинский детский сад», программ по информатике и ОБЖ. | 01.10.2021 - 01.12.2021 | Для воспитанников детского сада разработаны и утверждены программы ДООП | |
| 4 | Создание раздела на сайте БОУ «Заливинская СОШ» «Точка роста» страницы о сетевом взаимодействии с ОО. | 01.10.2021 - 01.12.2021 | -«Цветик-семицветик», -«Легоконструирование: простые и сложные механизмы», | |
| 5 | Установочный семинар участников сетевого проекта, обсуждение плана работы. Подготовка и утверждение пакета соглашений между участниками сетевого взаимодействия. | 01.10.2021 - 01.12.2021 | -«Азбука шахматной игры». Разместили на сайте все информационные и обучающие материалы. Провели установочный семинар с участниками сетевого проекта | |
| 2 этап. Реализация проекта | | | | |
| 1 | Корректировка нормативно - правовых актов в организациях - партнерах | Декабрь 2021 года | Скорректированная нормативно-правовая база в организациях-партнерах сетевого | Педагогические работники. |

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
|-------|--|-----------------------------|---|---------------------------|
| | сетевого взаимодействия. | | взаимодействия | |
| 2 | Разработка и проведение сетевых конкурсов, акций в рамках сетевого взаимодействия на территории Тарского МР | В течение учебного года | Наличие разработанных сетевых конкурсов, акций. | Педагогические работники. |
| 3 | Участие в семинарах муниципального уровня. Трансляция опыта работы. | В течение учебного года | Количество выступлений, материала выступлений на семинарах муниципального уровня. | Педагогические работники. |
| 4 | Подготовка и проведение обучающих семинаров Проведение семинаров, мастер – классов на базе школы, публикация материалов по реализации проекта. | В течение учебного года | Наличие программ семинаров, проведенных на базе школы. | Педагогические работники. |
| 5 | Разработка социальных сетевых проектов. | В течение учебного года | Наличие разработанных социальных сетевых проектов | Педагогические работники. |
| 6 | КПК по вопросам сетевого взаимодействия ОО. | В течение учебного года | Педагогические работники, прошедшие обучение | Педагогические работники. |
| 7 | Реализация программ - по ОБЖ «Первая помощь», - по информатике «Информация и формализация». | 3 четверть учебного года | Наличие разработанных программ по предметам ОБЖ и информатика Реализация программ в школах- сетевых партнерах. | Педагогические работники. |
| 8 | Реализация ДООП для воспитанников детского сада - «Цветик-семицветик», - «Легоконструирование: простые и сложные механизмы», - «Азбука шахматной игры». | В течение учебного года | Наличие разработанных ДООП для воспитанников детского сада. Реализация программ в детском саду. | Педагогические работники. |
| 9 | Участие в массовых мероприятиях среди обучающихся | В течение учебного года | Активное участие обучающихся в мероприятиях | Педагогические работники. |
| 10 | Изучение успешных педагогических практик по реализации сетевого взаимодействия | В течение учебного года | Изучение материалов | Педагогические работники. |
| 11 | Информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, по вопросам сетевого взаимодействия | В течение учебного года | Формирование у участников образовательного процесса позитивного отношения по вопросам сетевого взаимодействия | Педагогические работники. |

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный | | | | |
| 1 | <p>Проведение мониторинга эффективности введения сетевого взаимодействия.</p> <p>Анализ результатов мониторинга выполнения плана мероприятий в рамках сетевого взаимодействия ОО Тарского МР.</p> <p>Корректировка плана мероприятий, направленных на реализацию сетевого взаимодействия.</p> <p>Оценка эффективности принятых управленческих решений</p> | 01.01.2024- 01.06.2024 | | Администрация школы |